UỶ BAN NHÂN DÂN **THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1202/UBND Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã	*Đông Triều, ngày 12 tháng 6 năm 2019*

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Người ký: Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều
Email: ubnddt@quangninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian ký: 13.06.2019 08:21:06 +07:00

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm phát triển quỹ đất;
- UBND các xã, phường: Hồng Phong, Xuân Sơn, Kim Sơn, Bình Khê.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã đảm bảo tiến độ, UBND thị xã chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án đường trung tâm thị xã

1.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch trong ngày 16/6/2019, tham mưu UBND thị xã văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn thực hiện dự án.

1.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ, trích lục phục vụ công tác GPMB, gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất trong ngày 18/6/2019 để thực hiện các thủ tục thu hồi đất, xây dựng giá đất.

- Hoàn thiện bản vẽ thi công, trình thẩm định trước ngày 30/6/2019; trình phê duyệt bản vẽ thi công trước ngày 10/7/2019; xây dựng kế hoạch đấu thầu và trình phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp trước ngày 15/8/2019.

- 20/8/2019 tổ chức khởi công công trình.

1.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hồ sơ GPMB do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuyển đến, khẩn trương tham mưu UBND thị xã ban hành thông báo thu hồi đất, đồng thời khảo sát, xây dựng giá đất bồi thường trình UBND thị xã trong ngày 20/6/2019.

1.4. Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương thực hiện công tác GPMB dự án đảm bảo đến ngày 20/8/2019 tổ chức khởi công công trình.

2. Đối với dự án Cầu Triều

2.1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Hoàn thiện kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 trước ngày 15/6/2019; công bố hồ sơ mời thầu bản vẽ thi công trước ngày 20/6/2019; phê duyệt kết quả mời

thầu trước ngày 20/7/2019; nghiệm thu bản vẽ thi công, trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định trước ngày 25/7/2019; phê duyệt bản vẽ thi công trước ngày 15/8/2019; tổ chức mời thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu xong trước ngày 15/9/2019.

- Tổ chức khởi công công trình trước ngày 30/9/2019.

- Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ, trích lục phục vụ công tác GPMB, gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất trước ngày 20/7/2019 để thực hiện các thủ tục thu hồi đất, xây dựng giá đất.

2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hồ sơ GPMB do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chuyển đến, khẩn trương tham mưu UBND thị xã ban hành thông báo thu hồi đất, đồng thời khảo sát, xây dựng giá đất bồi thường trình UBND thị xã trong ngày 25/7/2019.

2.3. Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương thực hiện công tác GPMB dự án đảm bảo tổ chức khởi công công trình trước ngày 30/9/2019.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, UBND các xã, phường: Hồng Phong, Xuân Sơn, Kim Sơn, Bình Khê

3.1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan tổ chức công bố công khai quy hoạch tại khu vực dự án và tại trụ sở UBND các xã, phường liên quan theo đúng quy định và tổ chức cắm mốc ngoài thực địa.

3.2. UBND các xã, phường: Hồng Phong, Xuân Sơn, Kim Sơn, Bình Khê thông báo cho nhân dân dừng sản xuất, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất; chịu trách nhiệm trước UBND thị xã nếu để xảy ra các hoạt động làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất sau khi công bố quy hoạch, cắm mốc theo ranh giới thu hồi đất đã công bố.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thị ủy; (báo cáo)
- Thường trực UBND thị xã;
- Như kính gửi; (thực hiện)
- V0,V1,V2;
- Lưu. TH5.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thành